

PLANUL DE MĂSURI
privind executarea bugetului Instituției Publice Liceul Teoretic Petru Rareș pe anul 2020

Nr.d/o	Denumirea obiectului (investiție/reparație, achiziție)	Suma aprobată	Termenul de elaborare a caietului de sarcini	Data lansării licitației	Data semnării contractului	Perioada executării lucrărilor/procurării bunurilor	Responsabil de realizarea achiziției
1.	Reparație acoperiș	400,0	Martie 2020	Aprilie 2020	În dependență de rezultatele procedurii de achiziției	1 lună	L.Ungureanu
2.	Reparație sistem de canalizare	500,0	Martie 2020	Aprilie 2020	În dependență de rezultatele procedurii de achiziției	2 luni	L.Ungureanu
3.	Reparație sistem de căldură	300,0	Elaborat	Aprilie 2020	În dependență de rezultatele procedurii de achiziției	2 luni	L.Ungureanu
4.	Lucrări de schimbare a ușilor la sălile de clasă	150,0	Iunie 2020	Iulie 2020	În dependență de rezultatele procedurii de achiziției	1 lună	L.Ungureanu
5.	Lucrări de schimbare a tâmplăriei	200,0	Iunie 2020	Iulie 2020	În dependență de rezultatele procedurii de achiziției	1 lună	L.Ungureanu
6.	Lucrări de betonare a terenului	150,0	Iunie 2020	Iulie 2020	În dependență de rezultatele procedurii de achiziției	2 luni	L.Ungureanu
7.	Procurare mobilier școlar	150,0	-	-	Iulie 2020	1 lună	L.Ungureanu
8.	Procurare tehnică de calcul	100,0	-	-	Iulie 2020	1 lună	L.Ungureanu
9.	Procurare materiale didactice	50,0	-	-	Mai 2020	1 lună	L.Ungureanu
10.	Procurare literatură artistică	10,0	-	-	Septembrie 2020	1 lună	L.Ungureanu
11.	Procurare tehnică sanitară	15,0	-	-	Iulie 2020	1 lună	L.Ungureanu
12.	Procurare rechizite de birou	15,0	-	-	Aprilie 2020	1 lună	L.Ungureanu
13.	Procurare materiale de construcție (linoleum, vopsea, tehnică sanitară)	85,0	-	-	Aprilie 2020	1 lună	L.Ungureanu
14.	Procurarea materialelor de uz gospodăresc	30,0	-	-	Mai 2020	1 lună	L.Ungureanu
	TOTAL GENERAL	2155,0					

Conducătorul instituției

Lidia Ungureanu